



COMUNA MITROFANI
– CONSILIUL LOCAL-
PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 2 din 16.04.2025 emisă în realizarea obiectivului de investiții " Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvoarașu din comuna Mitrofani, județul Vâlcea "

Consiliul local Mitrofani, întrunit în ședința ordinară / extraordinară din data de _____, la care participă un număr de _ consilieri din totalul de 9 consilieri în funcție;

Luând în dezbateri :

- Referatul de aprobare nr. 2624 din 30.06.2025, cu privire la „ aprobarea Dispoziției de șantier nr. 2 din 16.04.2025 emisă în realizarea obiectivului de investiții "Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvoarașu din comuna Mitrofani, județul Vâlcea " ;

- Referatul viceprimarului localității nr 2582 din 27.06.2025

- Dispoziția de șantier nr. 2 din 16.04.2025 ;

Văzând – HCL nr. 39 din 28.09.2021 cu privire la aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare privind realizarea obiectivului de investiție "Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvoarașu din Comuna Mitrofani, județul Vâlcea";

- HCL nr. 51 din 26.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. "Anghel Saligny" a investiției "Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvoarașu din Comuna Mitrofani, județul Vâlcea";

- HCL nr. 47 din 27.10.2022 cu privire la aprobarea obiectivului de investiție "Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvoarașu din Comuna Mitrofani, județul Vâlcea" și a documentației tehnico economice aferentă acestuia;

-HCL nr. 1 din 04.01.2023 cu privire la modificarea și completarea HCL Mitrofani nr.47/27.10.2022 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "EXTINDERE REȚEA DE APA SI CANALIZARE IN SATELE RACU SI IZVORASU DIN COMUNA MITROFANI, JUDETUL VALCEA" aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

- HCL nr. 66/8 din 07.11.2025 privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1 din 01.10.2024 emisă în realizarea obiectivului de investiții " Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvoarașu din comuna Mitrofani, județul Vâlcea " ;

Având în vedere contractul de finanțare, înregistrat cu nr. 360 / 20.01.2023 la MDLPDA și 405 / 02.02.2023 la Comuna Mitrofani ;

- Nota de constatare nr. 1593 din 14.04.2025 ;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură gospodărirea comunală, protecția mediului, servicii și comerț înregistrat sub nr._____/__.07.2025, al Comisiei pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement înregistrat sub nr._____/__.07.2025, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor înregistrat sub nr._____/__.07.2025 și avizul de legalitate înregistrat sub nr._____/__.07.2025, dat de secretarul general al localității, proiectului de hotărâre;

În conformitate cu art. 129 alin. 2 lit b) și alin. 4 lit d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 20, art. 44 alin.(1) și art.45

din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, , cu modificările și completările ulterioare , Ordinului nr. 1.333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit a) și 196 alin. 1 lit a) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propune următoarea :

H O T Ă R Ă R E

Art. 1. - Se aprobă Dispoziția de șantier nr. 2 din 16.04.2025, emisă în realizarea obiectivului de investiții "Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvoarașu din comuna Mitrofani, județul Vâlcea ”.

Art. 2. - Se constată că modificările aduse nu conduc la depășiri de valori alocate de la Bugetul de Stat prin contractul de finanțare nr. 360 / 20.01.2023.

Art. 3. - Primarul comunei Mitrofani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. - Secretarul general va asigura comunicarea hotărârii la Institutia Prefectului județul Valcea, Primarului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și afișarea pe site-ul instituției, secțiunea Monitorul Oficial Local, pentru aducere la cunoștință publică

MITROFANI 30.06.2025

INITIATOR
PRIMAR
COADĂ GHEORGHE



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Secretar General UAT,
DUMITRAȘCU MARIA-LAVINIA

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la aprobarea Dispoziției de șantier nr. 2 din 16.04.2025 emisă în realizarea obiectivului de investiții " Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvorașu din comuna Mitrofani, județul Vâlcea "

Prin Nota de constatare nr. 1593 din 14.04.2025 încheiată de către reprezentantul constructorului SC RODIAN INVEST SRL, dl. Stancu Marian – responsabil tehnic execuție, d-na Vasilescu Suvar Alina diriginte de șantier și reprezentantul Primăriei comunei Mitrofani pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvorasu din comuna Mitrofani, județul Vâlcea”, s-au constatat următoarele:

- în urma dispoziției de șantier nr. 1 din 01.10.2024 prin care se aduc schimbări de soluție la rețeaua de canalizare s-au identificat renunțarea la 75 cămine de vizitare ;
- în urma analizării proiectului tehnic și a dispoziției de șantier au fost identificate necorelări între partea scrisă, partea desenată și listele de cantități ;
- în urma vizitei pe teren , la cele 7 SPAU –uri pentru a începe lucrările la instalațiile electrice , s-a identificat existența contoarelor electrice montate de distribuitor ;
- în urma realizării lucrărilor la extindere rețea de apă și canalizare s-au identificat mai multe accese la proprietăți, platform și rigole betonate ;
- solicitare din partea beneficiarului – Primăria comunei Mitrofani privind accesul la gospodăria de ape (sistemul rutier).

Ca atare, au fost întocmite Formularul F3 – lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări , respectiv NR – notă de renunțare și Formularul F3 – lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări , respective NCS – notă de comandă suplimentară.

Ambele formulare sunt semnate de constructor și diriginte de șantier.

Din punct de vedere financiar, se constată din centralizator că aceste modificări nu conduc la depășiri ale valorii alocate de la Bugetul de Stat prin contractul de finanțare 360/20.01.2023.

Întreg materialul prezentat anterior, a fost încărcat în platforma MDLPA – platforma Anghel Salighy.

Și în acest sens, a fost întocmită Dispoziția de șantier nr. 2 din 16.04.2025 în derularea contractul de finanțare, înregistrat cu nr. 360 / 20.01.2023 la MDLPDA și 405 / 02.02.2023 la Comuna Mitrofani.

Date fiind cele precizate anterior, prin proiectul de hotărâre se propune:

- aprobarea Dispoziției de șantier nr. 2 din 16.04.2025, emisă în realizarea obiectivului de investiții "Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvoarașu din comuna Mitrofani, județul Vâlcea".

- constatarea că modificările nu conduc la depășiri de valori alocate de la Bugetul de Stat prin contractul de finanțare nr. 360 / 20.01.2023.

Potrivit art. 129 alin. 2 lit b) și alin. 4 lit d), art. 139 alin. (3) lit a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aprobarea proiectului de hotărâre este de competența consiliului local.

Având în vedere cele de mai sus expuse, supun spre dezbateră și aprobarea consiliului local proiectul inițiat.



Dispozitie de santier
nr.2 / 16.04.2025

PRIMĂRIA COMUNEI
MITROFANI
NR. 16.25 / 2025 DIN 16.04.2025
TEL:/FAX: 0350 525 230

Referitor la investitia: „Extindere rețea de apă si canalizare în satele Racu și Izvorasu din comuna Mitrofani, județul Vâlcea”

Catre: **SC RODIAN INVEST SRL SRL**

In conformitate cu nota de constatare nr. 2 / 10.04.2025 si datorita conditiilor din teren precum si solicitarii beneficiarului, pentru desfasurarea lucrarilor de executie se stabilesc urmatoarele:

Canalizare

- Se va renunta la executarea a 75 camine de vizitare, pe rețeaua de canalizare gravitacionala nominalizate conform anexei;
- Se va renunta la executarea a 18 camine, pe traseul rețelei de refulare fara a pune in pericol functionarea rețelei de canalizare, nominalizate conform anexei;
- Se vor renunta la cele 7 contoare electrice trifazate aferente statiilor de pompare;

Se vor suplimenta urmatoarele:

- santuri betonate pe o lungime de 500 ml;
- platforme betonate pe o suprafata de 270 mp
- tub b.a. Dn400 aferente acceselor la proprietati – 20 buc.
- drum betonat pentru acces la bazinul de apa pe o lungime de 658 ml conform documentelor atasate.

Intocmita astazi,
16.04.2025


Constructor,
Responsabil Tehnic cu Executie
Stancu Marian



Proiectant
S.C. Sudstrade S.R.L.
Craciun Mihail



Verificator
Calugaru C. Dan



Diriginte de șantier,

D-na Vasilescu Suvar Alina

*Am lucrat la executia
rețelei adevărat.*



Beneficiar,

Primăria comunei Mitrofani,
Coadj. Cheorghie



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
PRIMĂRIA COMUNEI MITROFANI
Tel./Fax 0350525230
E-mail: mitrofani@vl.e-adm.ro
Nr. 2625 /30.06.2025

ANUNȚ

În conformitate cu art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, aducem la cunoștință publică intenția de supunere spre dezbateră și aprobare Consiliul Local al comunei Mitrofani, proiectul de hotărâre privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 2 din 16.04.2025 emisă în realizarea obiectivului de investiții " Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvorășu din comuna Mitrofani, județul Vâlcea " .


Proiectul de act administrativ cu caracter normativ este afișat public la avizierul Primăriei comunei Mitrofani și poate fi consultat de persoanele interesate la sediul autorității locale. Proiectul de act administrativ cu caracter normativ este însoțit de referatul de aprobare al Primarului comunei Mitrofani și referatul din cadrul compartimentului de specialitate cu privire la necesitatea și oportunitatea adoptării actului respectiv.

Copie de pe proiectul de hotărâre poate fi transmisă oricarei persoane interesate, care depune o cerere în acest sens.


Solicitantul va suporta cheltuielile privind xerocopierea proiectului.

Cetățenii interesați pot consulta proiectul de hotărâre, pot face propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ .

Informații suplimentare pot fi obținute de la secretarul general, d-ra Dumitrascu Maria Lavinia.



Secretar General al comunei Mitrofani,
DUMITRASCU Maria Lavinia



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
PRIMĂRIA COMUNEI MITROFANI
Tel. 0350525230
Afișat la sediul instituției
NR. 2626/30.06.2025

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 30 iunie 2025 de către primarul comunei Mitrofani, Coadă Gheorghe și secretar general Dumitrașcu Maria Lavinia cu ocazia afișării anunțului nr. 2625 din 30.06.2025 pentru aducerea la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 2 din 16.04.2025 emisă în realizarea obiectivului de investiții " Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvoarașu din comuna Mitrofani, județul Vâlcea " .


Locul de afișare : avizier Consiliul Local Mitrofani și site-ul Primăriei comunei Mitrofani.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, s-a întocmit prezentul proces – verbal.

PRIMAR,
COADĂ Gheorghe



SECRETAR GENERAL UAT,
DUMITRAȘCU Maria - Lavinia





RAPORT DE SPECIALITATE

Cu privire la aprobarea Dispoziției de șantier nr. 2 din 16.04.2025 emisă în realizarea obiectivului de investiții " Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvoarașu din comuna Mitrofani, județul Vâlcea "

Proiectul de hotărâre inițiat este argumentat potrivit art. 129 alin. 2 lit b) și alin. 4 lit d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 20, art. 44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, , cu modificările și completările ulterioare , Ordinului nr. 1.333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Prin proiectul inițiat se propune

- aprobarea Dispoziției de șantier nr. 2 din 16.04.2025, emisă în realizarea obiectivului de investiții "Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvoarașu din comuna Mitrofani, județul Vâlcea ".
- constatarea că modificările nu conduc la depășiri de valori alocate de la Bugetul de Stat prin contractul de finanțare nr. 360 / 20.01.2023.

Potrivit adresei nr. 1159 din 22.04.2025, constructorul SC Rodian – Invest SRL precizează faptul că modificările aduse prin Dispoziția nr. 2 din 16.04.2025 nu conduc la depășiri ale valorii alocate de la Bugetul de Stat prin contractual de finanțare.

Având în vedere - HCL nr. 39 din 28.09.2021 cu privire la aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare privind realizarea obiectivului de investiție "Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvoarașu din Comuna Mitrofani, județul Vâlcea";

- HCL nr. 51 din 26.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. "Anghel Saligny" a investiției "Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvoarașu din Comuna Mitrofani, județul Vâlcea";

- HCL nr. 47 din 27.10.2022 cu privire la aprobarea obiectivului de investiție "Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvoarașu din Comuna Mitrofani, județul Vâlcea" și a documentației tehnico economice aferentă acestuia;

- HCL nr. 1 din 04.01.2023 cu privire la modificarea și completarea HCL Mitrofani nr.47/27.10.2022 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "EXTINDERE REȚEA DE APA SI CANALIZARE IN SATELE RACU SI IZVORASU DIN COMUNA MITROFANI, JUDETUL VALCEA" aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

-HCL nr. 66/8 din 07.11.2024 cu privire la aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1 din 01.10.2024 emisă în realizarea obiectivului de investiții " Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvoarașu din comuna Mitrofani, județul Vâlcea "

Având în vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de hotărâre pe care îl supunem aprobării Consiliului Local al comunei Mitrofani.

Compartiment Financiar, contabilitate,
Consilier superior,
Stancu Elena Liliana



RAPORT
privind avizarea legalității proiectului de hotărâre conform art.243 din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 2 din 16.04.2025 emisă în realizarea obiectivului de investiții " Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvoarașu din comuna Mitrofani, județul Vâlcea "

Competența:

Potrivit prevederilor art. 139 alin. (3) lit a) și 196 alin. 1 lit a) din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aprobarea proiectului de hotărâre este de competența consiliului local.

Dreptul material:

- art. 129 alin. 2 lit b) și alin. 4 lit d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 20, art. 44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny,, , cu modificările și completările ulterioare , Ordinului nr. 1.333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Vot: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul majorității absolute din rândul membrilor consiliului local .

Date fiind cele evocate anterior, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind "aprobarea Dispoziției de șantier nr. 2 din 16.04.2025 emisă în realizarea obiectivului de investiții " Extindere rețea de apă și canalizare în satele Racu și Izvoarașu din comuna Mitrofani, județul Vâlcea " " .

Secretar General UAT,
Dumitrașcu Maria - Lavinia

